

SERVICE NATIONAL DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT PRE-UNIVERSITAIRE ET DE
L'ALPHABETISATION (MEPU-A)

SERVICE NATIONAL DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES

PLAN D'ACTION ANNUEL 2015

N°	OBJECTIFS	ACTIVITES PREVUES	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES	PERIODE 2015				RESPONS/ACTEURS
					T1	T2	T3	T4	
A- Projet de construction et de Rénovation des infrastructures scolaires									
1	Améliorer les conditions de travail des cadres du MEPU-A	achèvement de la construction des DPE/DCE	les DPE et IRE sont achevés et fonctionnelles	PV de réception disponible	X	X			SNIES
2		Achèvement des constructions scolaires	les constructions sont achevées et fonctionnelles	PV de réception disponible	X	X	X		SNIES
3	Améliorer la capacité d'accueil et la qualité du système éducatif	Réhabilitation et équipement de X salles de classe dans les chefs lieu des régions administratives	X salles ont été réhabilités et fonctionnelles	PV de réception disponible	X	X	X		SNIES
4		Sécurisation des sites réservés aux constructions scolaires	X établissements scolaires sont sécurisés	PV de réception disponible	X	X	X		
5		Rénovation et extension des latrines des établissements scolaires de Conakry		PV de réception disponible	X	X	X		
B- Projet d'appui au Programme du secteur de l'Enseignement Primaires									
6		Construction et équipements de 68 écoles	204salles ont été construites et fonctionnelles	PV de réception disponible	X	X	X		SNIES//UGP BID
7		la réhabilitation et équipements 34 écoles primaires	102 salles ont été réhabilités ,équipés et fonctionnel	PV de réception disponible	X	X	X		SNIES//UGP BID
8		Formation de 351 Enseignants	351 Enseignants sont formés	Rapport de formation				X	SNIES//UGP BID
9	Améliorer la Qualité de	Formation de 102 Directeurs d'Ecoles	102 Directeurs d'Ecoles formés					X	SNIES//UGP BID

SERVICE NATIONAL DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES

10	l'Enseignement Primaire	Formation de 115 Délégués Scolaires de l'Enseignement Élémentaire	115 Délégués Scolaires de sont formés		X				SNIES//UGP BID
		Acquisition des manuels scolaires pour les Ecoles construites/réhabilitées	les manuels scolaires sont acquis			X			SNIES//UGP BID
11		Acquisition de 123Motocyclottes et 24X4 pour la Supervision Pédagogique	123Motocyclottes et 24X4 pour la Supervision Pédagogique acquis			X			SNIES
12									
C- PROJET DE CONSTRUCTION DE COLLEGES RUREAUX									
13	l'accroître l'accès et améliorer l'équité et la qualité de l'enseignement	la construction et équipements de 200 salles de classe, de bureaux, magasins et latrines, logements, au niveau du secondaire.	200 salles ont été construites , équipés et sont fonctionnelles			X	X	X	SNIES
D - Projet de construction des lycées techniques									
14	Améliorer la capacité d'accueil et la qualité du système éducatif	procéder aux études pour la Création de 2 écoles d'excellence à Dubreka et Forécariah	les études pour la création de deux lycée technique sont réalisées			X	X		SNIES
15	Renforcer les capacités du SNIES et personnel au regard des besoins	Formation de 12 ingénieurs sur le logiciel ARCHI CAD	Les 12 ingénieurs sont formés			X			SNIES
16	Formation de 10 cadres en management, gestion des projets et gestion administrative et budgétaire	10 cadres formé en management, gestion des projets et gestion administrative et budgétaire	La gestion du SNIES est améliorée				X		SNIES
14	Favoriser l'appropriation du code des marchés public et le remplissage des fiches de projet d'investissement et	formation des cadres sur le code des marché publique et le remplissage des fiche de projets	Le contenu du code est connu, et le remplissage des fiches sont maîtrisé			X			SNIES